

관제 대시보드

경고 · 블랙리스트

근무자 · 포인트 조회

관리자 계정

8월 14일

알림과 취소 승인 — 오늘

사건이 생기면 실제로 푸시가 나가는 알림 파이프라인을 세우고, 근무 직전 취소를 관리자가 판단하는 워크플로를 데이터베이스부터 앱까지 만들었습니다. 둘 다 실기기에서 동작을 확인했습니다.

FCM 발송 체계

야간 규칙

취소 승인

포인트 차감

영역 별

어디가 얼마나 채워졌나

완료

일부만

외부 대기

미착수

데이터베이스 · 서버

거의 완료

- **완료** — 전체 표·보안 규칙, GPS 영역 판정, 신청·출퇴근·포인트·취소 거래 처리
- **완료** — 권한 3단계와 담당 근무지 범위 제한이 서버에서 강제됨
- **외부 대기** — 포인트 현금 출금(토스), 근로계약서·안전교육(법무)

알바생 앱

핵심 완료

- **완료** — 로그인·가입, 공고 목록·상세, 신청·취소, GPS 출퇴근, 포인트 잔액·내역, 알림 수신
- **일부만** — 화면 디자인은 임시. 브랜드 디자인 도착 대기
- **미착수** — 대기열 신청, 즐겨찾기, 통근버스 안내, 1:1 문의

관리자 웹

11 / 16 메뉴

- **완료** — 공고 관리, 신청 승인, 퇴근 승인, 취소 승인, 근무자·협의대상, 근무지, 포인트, 관리자 계정, 관제
- **미착수** — 대기열 승인, 문의, 통계 리포트, 파트너사 정산, 감사로그

관리자 앱

현장용 최소

- **완료** — 로그인, 공고 목록, 신청 승인, 퇴근 승인
- **미착수** — 취소 승인 화면 없음. 알림은 오지만 웹으로 넘어가야 처리 가능
- **미착수** — 경고 발급, 포인트 지급

알림

배관 완성 · 종류는 일부

- 완료 — 발송 체계 전체, 야간(22~08시) 차단과 예외 규칙, 실기기 푸시 수신
- 완료 — 8종 가동: 승인·거절·공고변경·공고취소·GPS퇴근대기·취소요청·취소결정 3종
- 일부만 — 나머지 알림은 해당 기능(대기열·문의·출금)이 없어서 대기

출시 준비

미착수

- 미착수 — 앱스토어·플레이스토어 등록, 웹 프로덕션 배포
- 미착수 — 베타 테스트, 동시 접속 부하 테스트
- 미착수 — 브랜드 디자인 적용 (디자인 전달 대기)

아직 없는 것

안 만든 이유가 서로 다릅니다

외부 일정에 묶인 것과, 그냥 아직 순서가 안 온 것을 구분해서 봐 주십시오.

근로계약서 · 안전교육

서명·PDF 생성까지 설계는 되어 있으나, 본문과 법적 요건이 확정돼야 만들 수 있습니다. 현재는 공고에서 꺼둔 상태로 운영 가능합니다.

법무 대기

포인트 현금 출금

잔액과 내역은 앱에 보이고, 출금 버튼만 "준비중"입니다. 토스페이먼츠 계약이 열리면 송금 자동화를 붙입니다.

토스 대기

주휴수당

지급 기준(같은 근무지 기준인지 파트너사 합산인지)이 정해지지 않았습니다.

법무 · 결정

대기열

정원이 찬 공고에 대기 신청하고, 취소가 나면 다음 사람에게 자리를 제안하는 기능입니다. 표는 이미 있고 로직만 없습니다. 취소 승인이 붙은 지금이 자연스러운 다음 순서입니다.

다음 후보

통계 · 파트너사 정산

운영 데이터가 쌓이기 전에는 만들 의미가 적습니다. 정산은 파트너사와의 합의 포맷도 필요합니다.

미착수

1:1 문의 · 감사로그

메뉴 자리는 잡혀 있으나 저장할 표부터 없습니다. 감사로그는 관리자 행위 추적용으로, 운영 인원이 늘면 필요해집니다.

미착수

브랜드 디자인

전 화면이 임시 스타일입니다. 디자인 담당자의 HTML이 도착하면 교체하는 방식으로 계획돼 있어, 언제 들어와도 병렬로 처리할 수 있습니다.

전달 대기

단일 세션 제한

한 계정을 폰 1대 + PC 1대까지만 허용하는 정책입니다. 설계는 확정, 구현 미착수.

미착수

주 의

일정에 영향을 주는 것들

2026-10-23 만료

애플 로그인 인증서

알바생 애플 로그인에 쓰는 인증서가 10월 23일에 만료됩니다. 그 전에 갱신하지 않으면 iOS 사용자가 로그인하지 못합니다. 9월 중 갱신하고, 출시 직전에 한 번 더 갱신하는 것을 권합니다.

가 용 시 간

주 5시간, 1인 개발

일정 산정의 가장 큰 변수입니다. 지금까지의 속도는 이 제약 안에서 나온 것이고, 남은 범위도 같은 기준으로 봐야 합니다.

외 부 정 지

법무 · 토스 둘 다 미진행

계약서·주휴수당·현금 출금이 여기 묶여 있습니다. 다만 지금까지의 개발이 이 둘에 의존하지 않도록 설계돼 있어, 열리는 즉시 붙이면 됩니다.

결 정 대 기

미확정 안건 30여 건

관리자 2급 계정 배정, 대기열 세부 규칙, 승인 지연 시 처리 방침, 엑셀 포맷 등이 사장님 결정을 기다리고 있습니다. 개발을 막고 있지는 않지만 해당 기능 착수 전에는 필요합니다.

권 고

다음에 무엇을 할지

핵심 흐름이 단혔으니, 이제는 운영하면서 아쉬운 것부터 채우는 단계입니다.

1

대기열

취소가 나면 다음 사람에게 자리를 넘깁니다. 오늘 만든 취소 승인과 바로 이어지고, 정원을 채우는 데 직접 기여합니다.

중간

2

알바생 앱 사용성 정리

지난 공고가 목록에 남고, 내 신청 상태가 목록에서 안 보이고, 먼 근무부터 표시되는 문제들이 기록돼 있습니다. 작은 수정이 체감을 크게 바꿉니다.

작음

3

관리자 앱에 취소 승인 붙이기

지금은 알림만 가고 처리는 웹에서 해야 합니다. 서버는 이미 있어 화면만 만들면 됩니다.

작음

4

베타 테스트 준비

스토어 등록과 실사용자 10~20명 테스트. 여기서 나오는 것이 남은 범위를 다시 산정하는 근거가 됩니다.

큼

5

브랜드 디자인 적용

디자인이 도착하는 시점에 언제든 병렬로. 다른 작업을 막지 않습니다.

디자인 대기

참 고

품질 관리 방식

항 목

현 황

자동 테스트	서버 7묶음 · 알바생 앱 179 · 관리자 웹 136 · 알림 22 — 기능 추가할 때마다 전부 다시 돌립니다
작업 방식	설계 문서 → 구현 계획 → 구현 → 독립 검토. 검토자가 별도로 붙어 통과할 때까지 수정합니다
실기기 검증	핵심 흐름(2026-08-02), 알림 수신, 취소 승인(2026-08-14) 모두 실제 기기에서 확인
보안	알바생·관리자 클라이언트가 데이터를 직접 고칠 수 없고, 모든 쓰기가 서버 검증을 거칩니다. 권한 상승 취약점 3건을 발견해 이미 차단했습니다
기록된 개선 과제	기술 부채 12건, 미확정 안건 30여 건이 문서로 관리되고 있습니다

2026-04-07 → 2026-08-14 389 commits migration 0001-0031 worker_app · admin_app · web